

Приложение № 2
к приказу № 36 от 26.01.2023

Комплекс мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ «Ивановская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Издание приказов, планов, Положений: - о создании центра; - о назначении куратора; - об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра; - Положения о деятельности центра	Директор школы	Приказ, План, Положение	Январь-февраль 2023 г.
2. Методическое обеспечение				
2.1.	Повышение квалификации педагогов центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Директор школы	Наличие удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации	до 25.08.2023 г.
2.2.	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях, мастер-классах		Приказ	Весь период
2.3.	Реализация урочной и внеурочной деятельности		Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные мероприятия на базе центра	Весь период
3. Медиаплан по информационному сопровождению				
3.1	Презентация проекта центров «Точка роста» для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители)	Директор школы	Запуск сайта ОО - центров	Май 2023
3.2.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в центры		Сайт школы	Сентябрь 2023 г.
3.3.	Торжественное открытие центра		Сайт школы	Сентябрь 2023 г.
3.4.	Поддержание интереса к центру и общее информационное сопровождение		Публикации, статьи, отзывы (родителей, педагогов,	Сентябрь-декабрь 2023 г.

			учеников), новости, анонсы	
4. Создание центра				
4.1.	Определение помещений для оформления кабинетов	Директор школы		Февраль 2023 г.
4.2.	Согласование с Учредителем помещений для оформления кабинетов			Февраль 2023 г.
4.3.	Начало ремонтных работ			Июль 2023
4.4.	Проведение ремонтных работ помещения центра в соответствии с бренд-буком			Июль – август 2023 г.
4.5.	Окончание ремонтных работ			15 августа 2023 г.
4.6.	Установка и настройка оборудования			15-25 августа 2023 г.
4.7.	Торжественное открытие центра		Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023 г.
5. Мониторинг деятельности центра				
5.1.	Информационная справка об ОО	Директор школы	П форме определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	До 30.06.2023 г.
5.2.	Фотомониторинг по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России		По форме определяемой Минпросвещения России	25.08.2023 г.
5.3.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	Приложение №2 к приказу МООО от 15.11.2021 № 01-21/1699	01.10.2023 г., далее – ежеквартально
5.4.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Директор школы	Форма в методических рекомендациях	В течение года

